

فرم تعیین پیشرفت فیزیکی طرح صنایع تبدیلی کشاورزی

عنوان طرح:

محل اجراء:

تاریخ بازدید:

ردیف	عناوین	درصد از کل	درصد پیشرفت	توضیحات
۱	طراحی و مهندسی			
۱-۱	انتخاب و عقد قرارداد با مشاورین	۰.۵		
۱-۲	انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکاران	۰.۵		
۱-۳	تامین دانش فنی و انتخاب تکنولوژی تولید	۱		
۱-۴	تهیه نقشه های ساختمانی و تاسیسات	۱.۵		
۱-۵	اخذ تاییدیه از سازمانهای مرتبط (استعلامات)	۲.۵		
		۶		
۲	زمین و ساختمانها			
۲-۱	تامین زمین	۵		
۲-۲	خاکبرداری و تسطیح زمین	۲		
۲-۳	قالب بندی سالنهای تولیدی	۲		
۲-۴	بتون ریزی سالنهای تولیدی	۳		
۲-۵	نصب اسکلت سالنهای تولیدی	۴		
۲-۶	پوشش سقف سالنهای تولیدی	۲		
۲-۷	دیوار چینی سالنهای تولیدی	۲		
۲-۸	نصب درب و پنجره سالنهای تولیدی	۲		
۲-۹	کف سازی سالنهای تولیدی	۲		
۲-۱۰	میزان تکمیل ساختمان اداری	۳		
۲-۱۱	میزان تکمیل انبارها	۳		
۲-۱۲	زیر سازی و آسفالت و محوطه سازی	۲		
۲-۱۵	حصار کشی و جدول کشی	۲		
		۳۴		

ماشین آلات			۳
داخلی و خارجی (اجرای طرح به ماشین آلات داخلی و خارجی نیاز دارد)			۳-۱
	۱	سفارش و عقد قرارداد (داخلی)	۳-۱-۱
	۱	سفارش و عقد قرارداد (خارجی)	۳-۱-۲
	۲	میزان هزینه پرداخت شده برای ساخت ماشین آلات داخلی	۳-۱-۳
	۲	میزان هزینه پرداخت شده برای ساخت ماشین آلات خارجی	۳-۱-۴
	۷	وجود ماشین آلات (داخلی) در محل	۳-۱-۵
	۱۰	وجود ماشین آلات (خارجی) در محل	۳-۱-۶
	۴	اجرای فونداسیون	۳-۱-۷
	۸	نصب ماشین آلات	۳-۱-۸
	۳۵		
ماشین آلات داخلی (اجرای طرح صرفاً به ماشین آلات داخلی ساخته شده توسط تولیدکنندگان داخلی نیاز دارد).			۳-۲
	۲	سفارش و عقد قرارداد (داخلی)	۳-۲-۱
	۴	میزان هزینه پرداخت شده برای ساخت ماشین آلات	۳-۲-۲
	۱۷	وجود ماشین آلات در محل	۳-۲-۳
	۴	اجرای فونداسیون	۳-۲-۴
	۸	نصب ماشین آلات	۳-۲-۵
	۳۵		
ماشین آلات خارجی (اجرای طرح صرفاً به ماشین آلات خارجی نیاز دارد)			۳-۳
	۲	سفارش و عقد قرارداد (خارجی)	۳-۳-۱
	۴	میزان هزینه پرداخت شده برای ساخت ماشین آلات	۳-۳-۲
	۱۷	وجود ماشین آلات در محل	۳-۳-۳
	۴	اجرای فونداسیون	۳-۳-۴
	۸	نصب ماشین آلات	۳-۳-۵
	۳۵		

منابع پایه و تاسیسات زیر بنایی			۴
		۰.۵	تامین برق دوره احداث
		۳	تامین برق تولید
		۰.۵	تامین آب دوره احداث
		۳	تامین آب تولید
		۳	تامین گاز طبیعی / فرآورده های نفتی
		۲	میزان تکمیل موتورخانه
		۲	کانالهای تاسیساتی
		۱	سیستم اطفاء حریق
		۱	سیستم لوله کشی
		۱	نصب تاسیسات برقی و سیم کشی (تولیدی و غیر تولیدی)
		۲	تصفیه خانه و فاضلاب
		۱	سیستم تهویه، گرمایش و سرمایش
		۲۰	
استخدام و آموزش			۵
		۱.۵	تامین نیروی انسانی
		۰.۵	آموزش کارکنان
		۲	
تست و راه اندازی			۶
		۳	راه اندازی اولیه خط تولید (آزمایشی)
		۳	

جمع درصد پیشرفت :

امضاء

نام و نام خانوادگی کارشناس: